

Приложение 2.

Утверждена
приказом отдела образования АНГО
№ 212/1 17.09.2020г.

**План мероприятий («дорожная карта»)
муниципальной программы поддержки школ с низкими результатами
обучения и школ, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях, в
Нефтекумском городском округе Ставропольского края на 2020 -2024 годы**

№ п/ п	Период реализации отдельного действия	Наименование мероприятия
2020 год		
1	Сентябрь 2020 года	Подготовка пакета нормативных актов различного уровня, обеспечивающих реализацию программы
2	сентябрь 2020 года – декабрь 2020 года	Консультирование и сопровождение школ и педагогов, предоставление школам аналитических данных по результатам федеральных и муниципальных мониторингов и опыте работы по аналогичным темам
3	сентябрь 2020 года – май 2021 года	Обеспечение информационного сопровождения хода и результатов деятельности
4	Сентябрь 2020 года	Создание муниципальной рабочей группы по реализации Программы
5	Сентябрь - ноябрь (Ежегодно)	Проведение входного, промежуточного и итогового мониторинга учебных достижений и качества образовательного процесса в школах – участниках проекта
6	Постоянно(по плану –графику курсовых мероприятий СКИРО ПК и ПРО)	Повышение квалификации директоров, заместителей директоров и учителей школ – участников программы
7	Апрель 2020 года – июнь 2020 года; сентябрь 2020 года – ноябрь 2020 года	Подготовка и проведение на базе школ адресных и персонифицированных мероприятий для педагогических коллективов и отдельных педагогов.
8	Сентябрь 2020 года	Заключение договоров о сетевом взаимодействии и сотрудничестве школ с низкими результатами обучения со школами с высокими результатами обучения. Разработка и реализация совместных планов
9	Май 2020 года	Заключение партнерских договоров школ, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях со школами – наставниками. Разработка и реализация совместных проектов
10	Ноябрь 2020 года	Участие семинарах, вебинарах по распространению и внедрению в субъектах РФ моделей методической поддержки школ с низкими результатами обучения и школ, функционирующих в неблагоприятных социальных
11	Декабрь 2020года	Анализ промежуточных результатов реализации программы в 2020 году, подготовка итоговых отчетов, предложений по продолжению

		проекта.
12	В течение года	Информационное сопровождение реализации проекта в сети Интернет
13	В течение года	Публикации в СМИ
2021 год		
1	Январь 2021 года	Актуализация муниципальной концепции поддержки школ с низкими результатами обучения и школ
2	Январь 2021 года – февраль 2021 года	Организация и проведение в школах НГО мониторинга образовательных результатов и внешних социальных условий работы с целью идентификация школ с низкими результатами обучения с учетом критериев и показателей, анализ данных.
3	Январь 2021 года – декабрь 2021 года	Консультирование и тьюторское сопровождение школ и педагогов, предоставление школам аналитических данных по результатам муниципальных мониторингов и опыте работы по аналогичным темам
4	Январь 2021 года – декабрь 2021 года	Обеспечение информационного сопровождения хода и результатов деятельности Программы
5	Февраль 2021 года	Актуализация состава муниципальных рабочих групп по реализации программ, назначение наставников из числа педагогов, участвующих в программах улучшения результатов
6	Февраль 2021 года – апрель 2021 года	Актуализация содержания дополнительных профессиональных программ повышения квалификации, моделей курсовой подготовки и дидактических материалов.
7	Февраль 2021 года; июнь 2021 года; ноябрь 2021 года	Проведение входного, промежуточного и итогового мониторинга учебных достижений и качества образовательного процесса в школах – участниках проекта
8	Март 2021 года – июнь 2021 года; август 2021 года – октябрь 2021 года	Реализация адресных программ повышения квалификации руководящих и педагогических работников школ с низкими результатами обучения и школ, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях (согласно графику)
9	Апрель 2021 года – июнь 2021 года; сентябрь 2021 года – ноябрь 2021 года	Подготовка и проведение на базе школ адресных и персонифицированных мероприятий для педагогических коллективов и отдельных педагогов. Работа мобильных групп по повышению качества образования
10	Апрель 2021 года – май 2021 года	Заключение партнерских договоров школ, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях со школами-наставниками. Разработка и реализация совместных проектов.
11	Июль 2021 года; ноябрь 2021 года	Проведение идентификации ОО
12	В течение года	Участие в семинарах по распространению и внедрению в субъектах РФ моделей и механизмов финансовой и методической поддержки школ с низкими результатами обучения и школ, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях
13	Декабрь 2021 года	Анализ результатов реализации программы в 2021 году, подготовка итоговых отчетов, предложений по продолжению проекта.
14	В течение года	Информационное сопровождение реализации проекта в сети Интернет (сайт Министерства образования СК, сайт СКИРО ПК и ПРО»)

15	В течение года	Публикации в СМИ
2022 год		
1	Январь 2022 года	Актуализация региональной концепции поддержки школ с низкими результатами обучения и школ, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях
2	Январь 2022 года – февраль 2022 года	Организация и проведение в школах НГО мониторинга образовательных результатов и внешних социальных условий работы с целью идентификация школ с низкими результатами обучения и школ, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях, с учетом критериев и показателей, анализ данных.
3	Январь 2022 года – февраль 2022 года	Обновление в соответствии с действующим законодательством пакета нормативных актов
4	Январь 2022 года – декабрь 2022 года	Консультирование и тьюторское сопровождение школ и педагогов, предоставление школам аналитических данных по результатам федеральных, краевых и муниципальных мониторингов и опыте работы по аналогичным темам
5	Январь 2022 года – декабрь 2022 года	Обеспечение информационного сопровождения хода и результатов деятельности
6	Январь 2022 года – декабрь 2022 года	Обеспечение деятельности муниципальных профессиональных объединений педагогов для совершенствования технологий обучения
7	Февраль 2022 года – март 2022 года	Разработка и согласование поддержки школьных проектов перехода в эффективный режим работы
8	Февраль 2022 года – апрель 2022 года	Актуализация содержания дополнительных профессиональных программ повышения квалификации, моделей курсовой подготовки и дидактических материалов
9	Февраль 2022 года; июнь 2022 года; ноябрь 2022 года	Проведение входного, промежуточного и итогового мониторинга учебных достижений и качества образовательного процесса в школах – участниках проекта
10	Март 2022 года – июнь 2022 года; август 2022 года – октябрь 2022 года	Реализация адресных программ повышения квалификации руководящих и педагогических работников школ с низкими результатами обучения и школ
11	Апрель 2022 года – июнь 2022 года;	Подготовка и проведение на базе школ адресных и персонифицированных мероприятий для педагогических коллективов и отдельных педагогов.
12	Апрель 2022 года – май 2022 года	Заключение партнерских договоров школ с низкими результатами обучения со школами с высокими результатами обучения. Разработка и реализация совместных проектов.
13	Апрель 2022 года – май 2022 года	Заключение партнерских договоров школ, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях с школами – наставниками. Разработка и реализация совместных проектов.
14	Июль 2022 года; ноябрь 2022 года	Проведение идентификации ОО
15	В течение года	Участие в краевых семинарах по распространению и внедрению в субъектах РФ моделей и механизмов финансовой и методической

		поддержки школ с низкими результатами обучения и школ, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях
16	Декабрь 2022 года	Анализ промежуточных результатов реализации программы в 2020 – 2022 годах, подготовка итоговых отчетов, предложений по продолжению проекта.
17	В течение года	Информационное сопровождение реализации проекта в сети Интернет
18	В течение года	Публикации в СМИ
2023 год		
1	Январь 2023 года	Актуализация муниципальной концепции поддержки школ с низкими результатами обучения и школ
2	Январь 2023 года – февраль 2023 года	Организация и проведение в школах НГО мониторинга образовательных результатов и внешних социальных условий работы с целью идентификация школ с низкими результатами обучения с учетом критериев и показателей, анализ данных.
3	Январь 2023 года – декабрь 2021 года	Консультирование и тьюторске сопровождение школ и педагогов, предоставление школам аналитических данных по результатам муниципальных мониторингов и опыте работы по аналогичным темам
4	Январь 2023года – декабрь 2023 года	Обеспечение информационного сопровождения хода и результатов деятельности Программы
5	Февраль 2023 года	Актуализация состава муниципальных рабочих групп по реализации программ, назначение наставников из числа педагогов, участвующих в программах улучшения результатов
6	Февраль 2023 года – апрель 2023 года	Актуализация содержания дополнительных профессиональных программ повышения квалификации, моделей курсовой подготовки и дидактических материалов.
7	Февраль 2023 года; июнь 2023года; ноябрь 2023 года	Проведение входного, промежуточного и итогового мониторинга учебных достижений и качества образовательного процесса в школах – участниках проекта
8	Март 2023 года – июнь 2023 года; август 2023 года – октябрь 2023 года	Реализация адресных программ повышения квалификации руководящих и педагогических работников школ с низкими результатами обучения и школ, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях (согласно графику)
9	Апрель 2023 года – июнь 2023 года; сентябрь 2023года – ноябрь 2023 года	Подготовка и проведение на базе школ адресных и персонифицированных мероприятий для педагогических коллективов и отдельных педагогов. Работа мобильных групп по повышению качества образования
10	Апрель 2023 года – май 2023 года	Заключение партнерских договоров школ, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях со школами-наставниками. Разработка и реализация совместных проектов.
11	Июль 2021 года; ноябрь 2023 года	Проведение идентификации ОО
12	В течение года	Участие в семинарах по распространению и внедрению в субъектах РФ моделей и механизмов финансовой и методической поддержки школ с низкими результатами обучения и школ, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях

13	Декабрь 2023 года	Анализ результатов реализации программы в 2023 году, подготовка итоговых отчетов, предложений по продолжению проекта.
14	В течение года	Информационное сопровождение реализации проекта в сети Интернет (сайт Министерства образования СК, сайт СКИРО ПК и ПРО»)
15	В течение года	Публикации в СМИ
2024 год		
1	Январь 2024 года	Актуализация региональной концепции поддержки школ с низкими результатами обучения и школ, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях
2	Январь 2024года – февраль 2024года	Организация и проведение в школах НГО мониторинга образовательных результатов и внешних социальных условий работы с целью идентификация школ с низкими результатами обучения и школ, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях, с учетом критериев и показателей, анализ данных.
3	Январь 2022 года – февраль 2022 года	Обновление в соответствии с действующим законодательством пакета нормативных актов
4	Январь 2024года – декабрь 2024 года	Консультирование и тьюторское сопровождение школ и педагогов, предоставление школам аналитических данных по результатам федеральных, краевых и муниципальных мониторингов и опыте работы по аналогичным темам
5	Январь 2024 года – декабрь 2024 года	Обеспечение информационного сопровождения хода и результатов деятельности
6	Январь 2024 года – декабрь 2024 года	Обеспечение деятельности муниципальных профессиональных объединений педагогов для совершенствования технологий обучения
7	Февраль 2024 года – март 2024 года	Разработка и согласование поддержки школьных проектов перехода в эффективный режим работы
8	Февраль 2024 года – апрель 2024года	Актуализация содержания дополнительных профессиональных программ повышения квалификации, моделей курсовой подготовки и дидактических материалов
9	Февраль 2024 года; июнь 2024 года; ноябрь 2024 года	Проведение входного, промежуточного и итогового мониторинга учебных достижений и качества образовательного процесса в школах – участниках проекта
10	Март 2024года – июнь 2024года; август 2024 года – октябрь 2024года	Реализация адресных программ повышения квалификации руководящих и педагогических работников школ с низкими результатами обучения и школ
11	Апрель 2024 года – июнь 2024 года;	Подготовка и проведение на базе школ адресных и персонифицированных мероприятий для педагогических коллективов и отдельных педагогов.
12	Апрель 2024 года – май 2024 года	Заключение партнерских договоров школ с низкими результатами обучения со школами с высокими результатами обучения. Разработка и реализация совместных проектов.
13	Апрель 2024 года – май 2024 года	Заключение партнерских договоров школ, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях с школами – наставниками. Разработка и реализация совместных проектов.

14	Июль 2024 года; ноябрь 2024 года	Проведение идентификации ОО
15	В течение года	Участие в краевых семинарах по распространению и внедрению в субъектах РФ моделей и механизмов финансовой и методической поддержки школ с низкими результатами обучения и школ, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях
16	Декабрь 2024 года	Анализ результатов реализации программы в 2020 – 2024годах, подготовка итоговых отчетов, предложений по продолжению проекта.
17	В течение года	Информационное сопровождение реализации проекта в сети Интернет
18	В течение года	Публикации в СМИ